

## **Bijlage 2 – Stappenplan – project ‘TAFEL VAN HERINNERING’**

**Wat moet er concreet gebeuren om je initiatief te realiseren? Hoe ga je het project aanpakken? Geef een overzicht van de verschillende stappen die moeten genomen worden om het resultaat te bereiken. Beschrijf die concrete stappen zo nauwkeurig mogelijk, met een tijdslijn, en de taken van de betrokken partijen.**

<b>DAG</b>	<b>ACTIE</b>	<b>Resultaat/betrokken partijen</b>
April-mei 2016	Ontwikkeling projectidee	
	Subsidiedossier samenstellen – contact met buurtbewoners (gesprekken met buurtbewoners om meerwaarde/haalbaarheid te bespreken)	Materiaal subsidiedossier ‘Kom op voor je wijk’
za 7/5	ondersteunende teksten: projectidee concretiseren	Tekst projectidee (met doel, plaats, planning,...) voor subsidiedossier
	foto's wijk (contrast - toegangswegen)	Materiaal FB-pagina
	plaatsen tafel zoeken	
zo 8/5	subsidiedossier Kom op voor je wijk	Subsidiedossier draft
wo 11/do 12/vr 13/za 14/5/...	tafel zetten	foto en film tafel alleen (voor FB-pagina)
	foto's en film	Facebookpagina versie 1
	facebookpagina + uitnodiging	bewoners verwijzen naar FB-pagina
za 14/5	subsidiedossier afwerken	Subsidiedossier indienen ‘Kom op voor je wijk!’ (stad Leuven)
ma 16/di 17/wo 18/5 + ...	projectuitvoering	Gesprekken met buurtbewoners aan ‘tafel van herinnering’
Vr 20/5 – zo 29/5	Project afwerken	Facebookpagina finaliseren
Na mei 2016	Opvolging FB-pagina	(Recepten? Vervolgproject?)